

C.A.P. 32036 – Piazza della Vittoria, 21 - C.F. 93024150257

N. 4

Data di esecutività della delibera:

Oggetto: PSR 2007-2013 Asse 4 Leader – PSL “Pre.D.I.R.E.” – Misura 410 – Attuazione Misura 227 “Investimenti forestali non produttivi – Miglioramenti paesaggistico ambientali” Variazione paragrafo 4.4 del bando “Termine e scadenza per l’esecuzione degli interventi”.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO il Reg. (CE) n. 1698/05 e s. m. e i.;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) per il Veneto 2007-2013, approvato con Decisione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007 dalla Commissione Europea, confermato nel testo vigente dalla Giunta Regionale con DGR del 13 novembre 2007 n. 3560 e oggetto di successive modifiche, da ultimo con DGR del 29 dicembre 2009 n. 4082 e con DGR del 18 ottobre 2011 n. 1681;

RICHIAMATA la DGR n. 199 del 12 febbraio 2008 avente ad oggetto *“Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. Apertura termini del primo bando generale di presentazione delle domande. Condizioni e priorità per l’accesso ai benefici”* e ss.mm.ii.;

RICHIAMATE le deliberazioni dell’Assemblea Associati n. 16 del 4 agosto 2008 e n. 4 dell’08 aprile 2009, con le quali è stato approvato il Programma di Sviluppo Locale “Pre.D.I.R.E.” del GAL Prealpi e Dolomiti;

VISTA la DGR n. 545 del 10 marzo 2009 relativa all’approvazione da parte della Regione Veneto dei GAL selezionati ai fini dell’Asse 4 – Leader e dei relativi PSL e programmi finanziari;

RICHIAMATE la delibera dell’Assemblea del GAL n. 11 del 26/11/2009 e la propria deliberazione n. 08 del 09/03/2010, con le quali è stata apportata la prima variazione al Programma di Sviluppo Locale “Pre.D.I.R.E.” del GAL Prealpi e Dolomiti;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 22 del 09/08/2010, con la quale è stata apportata la seconda variazione al Programma di Sviluppo Locale “Pre.D.I.R.E.” del GAL Prealpi e Dolomiti;

RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea del GAL n. 09 del 28/07/2011, con la quale sono state approvate la terza e la quarta variazione al Programma di Sviluppo Locale “Pre.D.I.R.E.” del GAL Prealpi e Dolomiti;

RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea del GAL n. 03 del 24/04/2012, con la quale sono state approvate le linee di indirizzo per variazioni del PSL e la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 21 del 07/08/2012 con la quale è stata approvata la quinta variazione al Programma di Sviluppo Locale “Pre.D.I.R.E.” del GAL Prealpi e Dolomiti;

VISTA la DGR n. 4083 del 29 dicembre 2009, avente per oggetto *“Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007/2013. Apertura dei termini di presentazione delle domande per talune misure dell’asse 3. Condizioni e priorità per l’accesso ai benefici. Deliberazione /CR n. 138 del 20/10/2009”* e l’allegato A alla DGR – *Indirizzi Procedurali*;

VISTA la DGR n. 1499 del 20 settembre 2011, avente per oggetto *“Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013. Modifiche ed integrazioni relative al documento “Indirizzi procedurali” di cui all’allegato A alla DGR n. 4083/2009”*;

VISTA la DGR n. 401 del 16 marzo 2012, avente ad oggetto *“Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013. Modifiche ed integrazioni relative al documento “Indirizzi procedurali” di cui alla DGR n. 1499/2011 e ai bandi di apertura termini di cui alle DGR n. 4083/2009 e n. 2470/2011”*;

VISTA la DGR n. 1609 del 31/07/2012, avente ad oggetto *“Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013. Modifiche ed integrazioni relative al Documento “Indirizzi procedurali” di cui all’allegato A alla DGR 1499/2011”*;

Oggetto: PSR 2007-2013 Asse 4 Leader – PSL “Pre.D.I.R.E” – Misura 410 – Attuazione Misura 227 “Investimenti forestali non produttivi – Miglioramenti paesaggistico ambientali” Variazione paragrafo 4.4 del bando “Termine e scadenza per l’esecuzione degli interventi”.

RICHIAMATO il Decreto n. 20 del 22/12/2011 della Regione Veneto – Direzione Piani e Programmi del Settore Primario, ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, Asse 4 – LEADER. DGR n. 199/2008, Allegato E – Prescrizioni tecnico-operative”;

RICHIAMATO il Decreto n. 04 del 08/03/2013 della Regione Veneto – Direzione Piani e Programmi del Settore Primario, ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, Asse 4 – LEADER. DGR n. 199/2008, Allegato E.3 – approvazione linee guida misure”;

RICHIAMATO il Tema Centrale “Competitività” del PSL del Gal Prealpi e Dolomiti – Linea strategica “Azioni a favore della competitività economica del territorio e delle imprese”, di cui ai paragrafi 5.1, 5.2 e quadro 5.2.1 del PSL “PRE.D.I.R.E”;

RICHIAMATO il cronoprogramma di attuazione della strategia “Azioni per la qualificazione del sistema insediativo e la valorizzazione del capitale sociale” di cui al paragrafo 5.4 del PSL “PRE.D.I.R.E”;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 05 del 08/03/2011 “Attuazione Misura 227 “Investimenti forestali non produttivi” Azione 1 “Miglioramenti paesaggistico - ambientali” - Approvazione Bando;

DATO ATTO che il bando pubblico al punto 4.4 “Termini e scadenze per l’esecuzione degli interventi” prevede che, i termini per la realizzazione degli interventi, con decorrenza dalla data di pubblicazione del decreto di finanziabilità delle operazioni sul BUR sono di 18 mesi e che pertanto, essendo avvenuta la pubblicazione del Decreto del Dirigente n. 118 del 07/10/2011 – da parte di AVEPA - sul BURV n. 79 il giorno 21/10/2011, il termine per la scadenza degli interventi è fissato il 21/04/2013.

VISTE le richieste pervenute dai soggetti beneficiari sotto elencati inerenti il posticipo del termine di scadenza per l’esecuzione degli interventi:

- Comune di Feltre - prot. 0003884 del 04/03/2013, pervenuta al prot. del GAL n. 110 del 06 marzo 2013;
- Comunità Montana Bellunese - prot. 0000510 del 25/02/2013, pervenuta al prot. del GAL n. 95 del 27 febbraio 2013;
- Associazione Monte Grappa - pervenuta al prot. del GAL n. 93 del 26 febbraio 2013;
- Valente Leonardo - pervenuta al prot. del GAL n. 130 del 18 marzo 2013;

CONSIDERATO che le motivazioni addotte per la richiesta di variazione dei termini di scadenza degli interventi, appaiono di carattere generale e valutabili tecnicamente adeguate in quanto relative alle difficoltà di appaltare le opere nel rispetto del “Patto di stabilità e di crescita”, alla situazione di incertezza rispetto all’assetto degli enti territoriali, oltre che alla presenza di un’unica stagione utile per la realizzazione degli interventi vista la loro localizzazione interamente montana.

ACCERTATO infine il perdurare di quest’ultima stagione invernale, caratterizzata da ripetute ed eccezionalmente abbondanti precipitazioni nevose, che rendono a tutt’oggi impossibile la ripresa dei lavori.

DATO ATTO che, in base a quanto previsto dagli Indirizzi Procedurali (allegato A alla DGR n. 1499 del 29 settembre 2011 e smii) e alla nota della Direzione Piani e Programmi Settore Primario prot. n. 582336 del 24/12/2012 (paragrafo 1.3), nulla osta alla concessione di una modifica dei termini di conclusione degli interventi.

RITENUTO altresì che la modifica dei termini di conclusione degli interventi, così come richiesto dai beneficiari, non condiziona il rispetto del programma delle attività del GAL;

Oggetto: PSR 2007-2013 Asse 4 Leader – PSL “Pre.D.I.R.E” – Misura 410 – Attuazione Misura 227 “Investimenti forestali non produttivi – Miglioramenti paesaggistico ambientali” Variazione paragrafo 4.4 del bando “Termine e scadenza per l’esecuzione degli interventi”.

RITENUTO di accogliere le richieste formulate dai beneficiari e di fissare pertanto il nuovo termine di conclusione degli interventi in 24 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di finanziabilità sul BURV e che quindi il nuovo termine risulta essere il 21/10/2013;

RICHIAMATA l’attenzione dei presenti sull’obbligo del rispetto del principio di non conflitto d’interessi, con riferimento all’oggetto della deliberazione da adottare e sentita la dichiarazione dei presenti sulla insussistenza di conflitto di interessi in merito alla deliberazione in oggetto;

ACCERTATO che almeno il 50% dei consiglieri presenti rappresentano le parti economiche e sociali e la società civile come disposto all’art. 62, paragrafo 1, lett. b, del regolamento (CE) n. 1698/2005;

ad unanimità di voti palesi

DELIBERA

- Di approvare - per le ragioni espresse in premessa - la modifica del bando Misura 227 “Investimenti forestali non produttivi – Miglioramenti paesaggistico ambientali” al *paragrafo 4.4 del bando “Termine e scadenza per l’esecuzione degli interventi”* indicando i termini per la realizzazione degli interventi in **24 mesi** con decorrenza dalla data di pubblicazione del decreto di finanziabilità sul BURV
- Di dare comunicazione del presente atto di proroga, oltre che all’Autorità di Gestione – Regione Veneto Direzione Piani e Programmi del Settore Primario, ad AVEPA Struttura Centrale di Padova, AVEPA Struttura periferica di Belluno, ai soggetti beneficiari e di dare al presente atto la visibilità richiesta dagli *Indirizzi procedurali* (Allegato A alla DGR 4083 del 29 dicembre 2009);
- Di dare atto che, nel rispetto dell’art. 37 paragrafo 5 del reg. (CE) n. 1974/2006, la presente deliberazione è stata adottata mediante votazione nella quale le parti economiche e sociali, nonché gli altri rappresentanti della società civile, come disposto all’art. 62, paragrafo 1, lett. b. del regolamento (CE) n. 1968/2005, rappresentano almeno il 50% dei voti;
- Di inviare la presente deliberazione all’Autorità di Gestione - Regione Veneto, Direzione Piani e Programmi Settore Primario - entro i termini fissati;
- Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

Il Segretario
f.to dr. Renzo Fant

Il Presidente
f.to dr. Pietro Gaio

Oggetto: PSR 2007-2013 Asse 4 Leader – PSL “Pre.D.I.R.E” – Misura 410 – Attuazione Misura 227 “Investimenti forestali non produttivi – Miglioramenti paesaggistico ambientali” Variazione paragrafo 4.4 del bando “Termine e scadenza per l’esecuzione degli interventi”.