

Allegato A) delibera Consiglio Direttivo n. 06 del 07/02/2020

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE DEL GAL PREALPI E DOLOMITI

4° RELAZIONE TRIMESTRALE 2019

Premessa

In base a quanto stabilito dalla Delibera del Consiglio Direttivo n. 1 del 09/02/2017, al fine di rispondere agli adempimenti previsti dalla Misura 19.4 del PSR (DGR 1214/15 e ss.mm.ii.) e dare l'opportunità a tutti i potenziali interessati di monitorare e valutare l'operato del Gal Prealpi e Dolomiti nella gestione del proprio Programma di Sviluppo Locale 2014-2020, il presente documento fornisce una sintesi aggiornata alla data del **31/12/2019** dei dati ritenuti più significativi inerenti la gestione delle risorse e gli aspetti procedurali e fisici del Programma; a questi potranno aggiungersi informazioni relative al Valore Aggiunto Leader elaborate in occasione di specifiche rilevazioni eseguite *una tantum*.

Grazie a questo documento periodico, il Gal si dota di un ulteriore strumento volto a garantire un monitoraggio innovativo, aperto, civile alimentato dalla rete della cittadinanza attiva in una logica di *Monitoraggio Civico*, così come da impegni assunti all'interno del proprio Programma di Sviluppo Locale 2014-2020.

Le principali variazioni rispetto alla relazione del trimestre precedente sono evidenziate in giallo.


Nello specifico:

- il monitoraggio procedurale (pagine 2 e 3) evidenzia variazioni molto contenute, in considerazione dell'avanzata fase di programmazione attuativa;
- il monitoraggio fisico (pagine 3 e 4) evidenzia una crescita del numero di progetti conclusi e liquidati;
- il monitoraggio finanziario evidenzia soprattutto la relativa crescita delle somme liquidate a saldo (pagina 5).

L'attuale relazione trimestrale contiene inoltre un focus dedicato alle misure di innovazione (t.i. 16.1.1 e 16.2.1) attivate nell'Ambito d'Interesse 2 "Sviluppo e Innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali".

Monitoraggio procedurale

GRAFICO N.1



Complessivamente alla data del **31/12/2019** sono stati pubblicati n. **32** Bandi, di cui **14** con la formula a Regia Gal e **18** con la formula a Bando Pubblico (Grafico n. 1). Tutte le tipologie di intervento che compongono il Programma di Sviluppo Locale 2014-2020¹ sono state oggetto di bando.

Considerando i soli bandi che hanno completato la fase istruttoria, il numero di *domande presentate* è pari a **207** mentre sono **139** le domande oggetto di finanziamento (Grafico n. 2). Il tasso di ammissibilità delle domande si colloca sull'**82,1%**: la quota di domande non ammesse per vizi registrati in sede di istruttoria è dunque pari al **18%** alla data del **31/12/2019**. Tra le domande ammesse, l'**81,8%** ha avuto accesso al finanziamento (Grafico n. 3).

GRAFICO N. 2





GRAFICO N. 3



Tutti i tipi d'intervento previsti dal PSL sono stati attivati e presentano aiuti concessi, con la sola eccezione del t.i. 4.2.1 *“Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”*, che presenta un bando in corso alla data del **31/12/2019**. Il numero di domande finanziate varia in funzione delle tipologie d'intervento: si evidenzia in particolare l'elevata numerosità dei progetti a valere sul t.i. 6.4.2 *“Creazione e sviluppo di attività extra agricole nelle aree rurali”*, che conta **59** interventi finanziati (Tabella 1).

¹ Per maggiori informazioni si veda <https://www.galprealpidolomiti.it/wp-content/uploads/2017/03/II-PSL-in-pillole.pdf>

Tabella n. 1

CODICE	DEFINIZIONE TIPOLOGIA INTERVENTO	N.DOMANDE FINANZIATE
1.2.1	<i>Sostegno ad attività dimostrative ed attività di informazione;</i>	2
3.2.1	<i>Informazione e Promozione sui regimi agricoli di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;</i>	1
4.1.1	<i>Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globale dell'azienda;</i>	3
6.4.1	<i>Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole;</i>	7
6.4.2	<i>Creazione e sviluppo di attività extra agricole nelle aree rurali;</i>	59 ²
7.5.1	<i>Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali;</i>	31 ³
7.6.1	<i>Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale;</i>	20 ⁴
16.4.1	<i>Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte;</i>	2
16.1.1	<i>Costituzione e gestione dei gruppi operativi in materia di produttività e sostenibilità in agricoltura</i>	4
16.2.1	<i>Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie</i>	4
19.2.1.x	<i>Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali</i>	6

Monitoraggio fisico

Per quanto riguarda lo stato di attuazione dei progetti, delle **139** domande complessivamente **finanziate** dal PSL, **131** risultano **avviate** alla data del **31/12/2019**, mentre **3** risultano **decadute** e **5** **rinunciate**. È opportuno sottolineare che, tra le domande rinunciate, 4 riguardano progetti a regia che sono stati successivamente rimessi a bando e affidati ad altro soggetto attuatore.



² Compresa 2 domande decadute e 1 domanda rinunciata

³ Compresa 4 domande rinunciate

⁴ Compresa 1 domanda decaduta

Nel dettaglio, tra gli interventi avviati (Grafico n. 4) si contano:

- **32 progetti a regia Gal**, la cui realizzazione è affidata a enti locali – Comuni, Unioni Montane e Provincia;
- **99 progetti** attivati con **bandi pubblici** rivolti prevalentemente a soggetti privati (imprese, reti d'impresa, consorzi).




Alla data del **31/12/2019** il numero complessivo di progetti **conclusi e liquidati** è pari a **65**, per un tasso di conclusione del **49,6%** (Grafico n. 5).


Nello specifico, per quanto riguarda i **progetti a regia**, sono **24** i progetti chiusi e liquidati, con un tasso di conclusione pari al **75%**. Su questo dato pesano le numerose proroghe per grave calamità naturale richieste dai soggetti attuatori e concesse da Avepa a seguito dell'evento meteorologico estremo del 29 ottobre 2018 (tempesta "Vaia"): le proroghe intervenute nell'ambito dei progetti a regia sono infatti 15 e hanno interessato quasi la metà dei progetti avviati. Tra i **progetti a bando pubblico**, attivati per lo più in una fase successiva a quella dei bandi a regia, il tasso di conclusione si attesta sul **41,4%**. I progetti conclusi e liquidati sono infatti **41**; 6 le proroghe concesse ai beneficiari privati alla data del **31/12/2019**.

Monitoraggio finanziario

Il Piano Finanziario programmato del PSL *#facciamolono2020* è pari ad € **7.512.290,43**. A queste risorse si è aggiunto un importo pari a € **110.000**, a titolo di premialità riconosciuta dalla Regione Veneto con DGR 162/2019. La quota di premialità è stata assegnata in virtù del raggiungimento, alla data del 31/12/2018, del target intermedio di spesa (pari al 10% degli importi programmati, ovvero, per il PSL *#facciamolono2020*, a € 751.229 di spese liquidate). La **dotazione complessiva del PSL** è dunque pari a € **7.622.290,43** (Grafico n. 6).



Alla data del **31/12/2019** gli aiuti concessi⁵ ammontano a **€ 7.375.912**, pari al **97%** della dotazione complessiva. A questi si aggiungono **€ 240.000** di risorse vincolate sul bando in corso riferito all'intervento 4.2.1. - *"Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli"*. Gli importi residui ancora disponibili alla programmazione sono limitati alla data attuale a **€ 6.378** (Grafico n. 6). Infine, in termini finanziari, si evidenzia il costante trend di crescita degli **importi liquidati**, che presenta una variazione su base annua del 182% e una variazione trimestrale del 15%. Il volume di importi liquidati ammonta a **€ 3.542.398** alla data del **31/12/2019**, pari al **46,5%** dell'importo complessivo programmato (Grafico n. 7).



⁵ Al netto delle risorse a valere su progetti revocati e rinunciati e delle economie realizzate sui progetti conclusi, complessivamente pari a 529.962 euro alla data del 31.12.2019.

Focus: le sotto-misure 16.1 e 16.2

Nel PSL *#facciamolono*i le sottomisure 16.1 “*Costituzione e gestione dei gruppi operativi in materia di produttività e sostenibilità in agricoltura*” e 16.2 “*Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie*” costituiscono le leve principali dell’Ambito d’Interesse 2, dedicato allo sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali.

Tali sotto-misure, volte sostanzialmente a coniugare cooperazione e innovazione, sono state poste a bando attraverso una delibera pluri-intervento (Delibera 58/2017). A conclusione della fase di istruttoria sono stati ammessi a finanziamento **4 gruppi operativi**, costituitisi allo scopo di realizzare **4 progetti pilota**. Complessivamente la **spesa concessa** ammonta a **€ 930.381**, di cui **€ 127.335** per la **costituzione e gestione dei Gruppi Operativi (GO)** e **€ 803.046** per la **realizzazione** delle attività previste nei **progetti pilota**. I 4 progetti finanziati coinvolgono complessivamente **25 soggetti partner**: imprese e aziende agricole, università e centri di ricerca, enti locali, soggetti associativi e istituzioni scolastiche. La **durata** dei progetti varia **tra i 22 e i 32 mesi**: le date di **conclusione** previste si collocano pertanto **tra luglio 2020 e maggio 2021**. Per quanto riguarda oggetto e finalità progettuali:

- il *progetto FEED* è finalizzato al rafforzamento della filiera zootecnica e lattiero-casearia dell’area prealpina;
- il *progetto FALARES* punta alla salvaguardia del fagiolo di Lamon (IGP) da virus distruttivi;
- il *progetto SHEEP AL.L. CHAIN* è dedicato al miglioramento della competitività degli allevamenti di razze ovine Alpagota e Lamon;
- il *progetto VINIRES* prevede la realizzazione di protocolli sperimentali finalizzati alla produzione di vini resistenti alle principali ampelopatie della vite, con tecniche agronomiche sostenibili.

Alla data del **31/12/2019** i 4 Gruppi operativi risultano costituiti e le attività dei progetti pilota risultano avviate. **In termini finanziari**, i dati di avanzamento evidenziano nello specifico un volume di risorse rendicontate pari a **€ 143.613**, per una **capacità di spesa** che si attesta sul 15,4% a fine 2019. I **pagamenti già liquidati** da Avepa a titolo di acconto nell’ambito delle sotto-misure 16.1. e 16.2 ammontano complessivamente a **€ 102.346** (pari all’11% degli aiuti concessi).

Ulteriori informazioni

Per ulteriori approfondimenti inerenti informazioni sul monitoraggio del PSL del Gal si rimanda alla pagina dedicata del sito web:

<https://www.galprealpidolomiti.it/monitoraggio-e-valutazione/>

che riporta anche i valori riferiti all'autovalutazione del valore aggiunto Leader e agli indicatori di *Output* e di *Risultato* predefiniti. Da qui è inoltre possibile scaricare le precedenti Relazioni Trimestrali. Per quesiti specifici o altre informazioni è possibile contattare direttamente il referente del Gal per l'attività di Monitoraggio/Valutazione - Matteo Aguanno - alla mail info@gal2.it o telefonicamente al numero 0437/838586 in orario di ufficio.