

Allegato A) alla Delibera n. 17 del 15/04/2024 del Consiglio Direttivo GAL Prealpi e Dolomiti

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE DEL GAL PREALPI E DOLOMITI

1° RELAZIONE TRIMESTRALE 2024

Premessa

In base a quanto stabilito dalla Delibera del Consiglio Direttivo n. 1 del 09/02/2017, al fine di rispondere agli adempimenti previsti dalla Misura 19.4 del PSR (DGR 1214/15 e ss.mm.ii.) e dare l'opportunità a tutti i potenziali interessati di monitorare e valutare l'operato del Gal Prealpi e Dolomiti nella gestione del proprio Programma di Sviluppo Locale 2014-2020, il presente documento fornisce una sintesi aggiornata alla data del **31/03/2024** dei dati ritenuti più significativi inerenti la gestione delle risorse e gli aspetti procedurali e fisici del Programma; a questi potranno aggiungersi informazioni relative al Valore Aggiunto Leader elaborate in occasione di specifiche rilevazioni eseguite *una tantum*.


Grazie a questo documento periodico, il Gal si dota di un ulteriore strumento volto a garantire un monitoraggio innovativo, aperto, civile alimentato dalla rete della cittadinanza attiva in una logica di *Monitoraggio Civico*, così come da impegni assunti all'interno del proprio Programma di Sviluppo Locale 2014-2020.

Le principali variazioni rispetto alla relazione del trimestre precedente sono evidenziate in giallo.

Nello specifico:

- l'avanzamento fisico (pagine 3 e 4) evidenzia un lieve incremento dei progetti **conclusi e liquidati**;
- i dati finanziari (pagina 5) indicano la **variazione finanziaria a seguito della assegnazione di fondi aggiuntivi alla strategia e la progressiva crescita delle somme liquidate.**

Monitoraggio procedurale Misura 19.2



Complessivamente alla data del 30/04/2024 sono stati pubblicati n. 34 Bandi, di cui 14 con la formula a Regia Gal e 20 con la formula a Bando Pubblico (Grafico n. 1). Tutte le tipologie di intervento che compongono il Programma di Sviluppo Locale 2014-2020 sono state oggetto di bando e presentano aiuti concessi

Al 30/04/2024 il numero di *domande presentate* è pari a **281** mentre sono **200** le domande oggetto di finanziamento (Grafico n. 2). Il tasso di ammissibilità delle domande si colloca sull'**82,2%**: la quota di domande non ammesse per vizi registrati in sede di istruttoria è dunque pari al **16,72%**. Tra le domande ammesse, l'**86,6%** ha avuto accesso al finanziamento (Grafico n. 3).





Tabella n. 1

CODICE	DEFINIZIONE TIPOLOGIA INTERVENTO	N.DOMANDE FINANZIATE
1.2.1	<i>Sostegno ad attività dimostrative ed attività di informazione;</i>	2 ¹
3.2.1	<i>Informazione e Promozione sui regimi agricoli di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;</i>	1
4.1.1	<i>Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globale dell'azienda;</i>	3
4.2.1	<i>Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli</i>	4 ²
6.4.1	<i>Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole;</i>	16 ³
6.4.2	<i>Creazione e sviluppo di attività extra agricole nelle aree rurali;</i>	107 ⁴
7.5.1	<i>Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali;</i>	31 ⁵
7.6.1	<i>Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale;</i>	20 ⁶
16.4.1	<i>Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte;</i>	2
16.1.1	<i>Costituzione e gestione dei gruppi operativi in materia di produttività e sostenibilità in agricoltura</i>	4
16.2.1	<i>Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie</i>	4
19.2.1.x	<i>Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali</i>	6

¹ Compresa 1 domanda rinunciata

² Compresa 1 domanda rinunciata

³ Compresa 1 domanda decaduta

⁴ Comprese 5 domande decadute e 5 domande rinunciate

⁵ Comprese 6 domande rinunciate



⁶ Comprese 2 domande decadute

Monitoraggio fisico Misura 19.2

Per quanto riguarda lo stato di attuazione dei progetti, delle **200 domande** complessivamente **finanziate** dal PSL, **179** risultano **avviate** alla data del **31/03/2024** mentre **21** risultano **decadute e/o rinunciate**. È opportuno sottolineare che, tra le domande rinunciate, 6 riguardano progetti a regia .

Nel dettaglio, tra gli interventi **avviati** (Grafico n. 4) si contano:

- **30 progetti a regia Gal**, la cui realizzazione è affidata a enti locali – Comuni, Unioni Montane e Provincia;
- **149 progetti** attivati con **bandi pubblici** rivolti prevalentemente a soggetti privati (imprese, reti d'impresa, consorzi).



Alla data del **31/03/2024** il numero complessivo di progetti **conclusi e liquidati** è pari a **150** per un tasso di conclusione del **83,8%** (Grafico n. 5).

Nello specifico, per quanto riguarda i **progetti a regia**, sono **30** i progetti chiusi e liquidati su **30**, con un tasso di conclusione pari all'**100%**, mentre i **progetti a bando pubblico** che risultano chiusi sono **120** su **149** attivati con il tasso di conclusione si attesta sul **76,7%**.

I n. 29 progetti che devono essere conclusi entro il 30/06/2024 fanno riferimento ai bandi pubblici dei T.I. 6.4.1 e 6.4.2 finanziati nell'anno 2022.

Monitoraggio finanziario


Il Piano Finanziario programmato del PSL *#facciamolonoio2020* è pari ad € **7.512.290,43**. A queste risorse si è aggiunto un importo pari a € **110.000**, a titolo di premialità riconosciuta dalla Regione Veneto con DGR 162/2019. La quota di premialità è stata assegnata in virtù del raggiungimento, alla data del 31/12/2018, del target intermedio di spesa.

Con DGR 1065 del 03/08/2021 e successivo Decreto n. 44 del 22/10/2021 sono stati assegnati **Fondi Aggiuntivi** al piano finanziario iniziale. Tali fondi fanno riferimento al Reg. EU 2220/2020 che proroga il periodo di durata dei programmi sostenuti dal FEASR 31/12/2022. L'assegnazione dei nuovi fondi somma ad € **1.964.602,89**.


Pertanto al 30/06/2023 le **Risorse complessive** previste per la **Misura 19.2** sommano ad € **9.586.893** (Grafico n. 6).



Tenuto conto della nuova dotazione finanziaria incrementata dai fondi aggiuntivi di € 1.964.603, degli aiuti concessi nel bando T.I. 6.4.2 appena concluso pari ad € 2.352.158 e delle economie derivanti dai progetti rinunciati e/o revocati e dai risparmi realizzati su progetti chiusi di € 1.336.811 risulta che al **30/04/2024** sono **disponibili** risorse pari ad € **332.969** (Grafico n. 7).



Il volume di importi liquidati ammonta a **€ 7.533.462** attestandosi sul **81,4%** degli aiuti concessi (Grafico n. 8).



Si segnala che i progetti finanziati nella prima parte del programma sono, rimangono aperti i progetti relativi ai bandi TI 6.4.1 e 6.4.2 finanziati nelle annualità 2022-2023.

Monitoraggio procedurale e Finanziario Misura 19.3


Nell'ambito delle attività a valere sulla sottomisura 19.3 - *Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL* il Gal Prealpi e Dolomiti ha attivato il progetto di cooperazione inter-territoriale "Sulle Tracce dell'antica Via Claudia Augusta tra Turismo e Cultura" che vede come partner progettuale il Gal Trentino Orientale.

Obiettivo del progetto è quello di promuovere, dando seguito ai diversi progetti fino ad ora svolti sul tema, la via turistica Claudia Augusta, valorizzandone il patrimonio

paesaggistico e culturale e migliorandone la fruizione, soprattutto a vantaggio di quello specifico target turistico legato al cosiddetto *Slow Tourism*.

I progetti selezionati in riferimento al territorio del Gal Prealpi e Dolomiti, appartenenti all'azione attuativa comune, riguardano il potenziamento /miglioramento dell'asse infrastrutturale della storica Via romana. Nello specifico i progetti sono attivati con la modalità del bando a regia Gal e vedono come soggetti attuatori quattro Comuni posti lungo l'antico asse viario: Borgo Valbelluna, Feltre, Fonzaso e Lamon. In particolare i 3 progetti che saranno realizzati presso i Comuni di Borgo Valbelluna, Fonzaso e Lamon riguardano azioni di valorizzazione, realizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza del percorso VCA e sue varianti, compresa la realizzazione ed ammodernamento di infrastrutture adiacenti (t.i. 7.5.1). L'investimento che interessa la città di Feltre consiste in un progetto di recupero del patrimonio architettonico rurale all'interno della cittadella storica (t.i. 7.6.1), nello specifico le Fontane Lombardesche collocate in Piazza Maggiore.

Alla data del **31/03/2024** il progetto di cooperazione concluso, con l'avvenuta pubblicazione in data 14 giugno 2019 dei 2 bandi a regia dedicati, per complessivi **€ 200.000**, di cui **€ 160.000** per il bando a valere sul t.i. 7.5.1 e **€ 40.000** per il bando a valere sul t.i. 7.6.1. Tutti i progetti sono chiusi e liquidate rilevando complessivamente una economia pari ad € 5.044,24.



Ulteriori informazioni

Per ulteriori approfondimenti inerenti informazioni sul monitoraggio del PSL del Gal si rimanda alla pagina dedicata del sito web:

<https://www.galprealpidolomiti.it/monitoraggio-e-valutazione/>

che riporta anche i valori riferiti all'autovalutazione del valore aggiunto Leader e agli indicatori di *Output* e di *Risultato* predefiniti. Da qui è inoltre possibile scaricare le precedenti Relazioni Trimestrali. Per quesiti specifici o altre informazioni è possibile

contattare direttamente il referente del Gal per l'attività di Monitoraggio/Valutazione
- Matteo Aguanno - alla mail info@gal2.it o telefonicamente al numero 0437/838586
in orario di ufficio.