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  STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 
DEL GAL PREALPI E DOLOMITI  

 
1° RELAZIONE TRIMESTRALE 2019 

 
Premessa 

In base a quanto stabilito dalla Delibera del Consiglio Direttivo n. 1 del 09/02/2017, al 
fine di rispondere agli adempimenti previsti dalla Misura 19.4 del PSR (DGR 1214/15 
e ss.mm.ii.) e dare l'opportunità a tutti i potenziali interessati di monitorare e valutare 
l'operato del Gal Prealpi e Dolomiti nella gestione del proprio Programma di Sviluppo 
Locale 2014-2020, il presente documento fornisce una sintesi aggiornata alla data del 
31/03/2019 dei dati ritenuti più significativi inerenti la gestione delle risorse e gli 
aspetti procedurali e fisici del Programma; a questi potranno aggiungersi informazioni 
relative al Valore Aggiunto Leader elaborate in occasione di specifiche rilevazioni 
eseguite una tantum.  
Grazie a questo documento periodico, il Gal si dota di un ulteriore strumento volto a 
garantire un monitoraggio innovativo, aperto, civile alimentato dalla rete della 
cittadinanza attiva in una logica di Monitoraggio Civico, così come da impegni assunti 
all’interno del proprio Programma di Sviluppo Locale 2014-2020.  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Le principali variazioni rispetto alla relazione del trimestre precedente sono 
evidenziate in giallo. 
In particolare, le variazioni più rilevanti riguardano: 

 il monitoraggio procedurale (pagine 2-3) 

 l’avanzamento fisico dei progetti (pagina 3) 

 il piano finanziario del PSL (pag. 4) 

 l’avanzamento finanziario e le somme liquidate a saldo (pag. 4) 
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Monitoraggio procedurale         
       

Complessivamente alla data 
31/03/2019 sono stati pubblicati n. 
27 Bandi, di cui 13 con la formula a 
Regia Gal e 14 con la formula a Bando 
Pubblico (Grafico n. 1). Tutte le 
tipologie di intervento che 
compongono il Programma di 
Sviluppo Locale 2014-20201 sono 
state oggetto di bando.  
 

Il numero complessivo di domande presentate è pari a n. 125 (Grafico n. 2); 98 le 
domande finanziate, a valere sulle seguenti tipologie d’intervento: 

intervento 6.4.2 Creazione e sviluppo di attività extra agricole nelle aree 
rurali; 

intervento 7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo 
sostenibile nelle aree rurali; 

intervento 7.6.1 Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico 
dei villaggi e del paesaggio rurale;    

intervento 16.4.1 Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte; 
intervento 1.2.1    Sostegno ad attività dimostrative ed attività di 

informazione; 
intervento 16.1.1 Costituzione e gestione dei gruppi operativi in materia di 

produttività e sostenibilità in agricoltura  
intervento 16.2.1  Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi 

prodotti, pratiche, processi e tecnologie 
intervento 19.2.1.x  Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza 

e della fruibilità dei territori rurali 
  

  
 

                                                 
1 Per maggiori informazioni si veda https://www.galprealpidolomiti.it/wp-content/uploads/2017/03/Il-PSL-in-pillole.pdf 
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Il tasso di ammissibilità delle domande si colloca sull’80%: la quota di domande non 
ammesse per vizi registrati in sede di istruttoria è dunque pari al 20% alla data del 
31/03/2019. Quasi tutte le domande ammesse sono state oggetto di finanziamento 
(tasso di domande finanziate pari al 98%). 
 

Monitoraggio fisico          

  

Per quanto riguarda lo stato di attuazione dei progetti, delle 98 domande 
complessivamente finanziate dal PSL, 90 risultano avviate alla data del 31/03/2019, 
mentre 3 risultano decadute e 5 rinunciate. È opportuno sottolineare che, tra le 
domande rinunciate, 4 riguardano progetti a regia che sono stati successivamente 
rimessi a bando e affidati ad altro soggetto attuatore.  
 
Nel dettaglio, tra gli interventi avviati (Grafico n. 4) si contano: 

- 31 progetti a regia Gal, la cui realizzazione è affidata a enti locali – Comuni, 
Unioni Montane e Provincia; 

- 59 progetti attivati con bandi pubblici rivolti prevalentemente a soggetti privati 
(imprese, reti d’impresa, consorzi).  

Complessivamente, il numero di progetti conclusi e liquidati è pari a 33, per un tasso 
di conclusione attorno al 37% (Grafico n. 5).  
 

  
 

Nello specifico, per quanto riguarda i progetti a regia, sono 14 i progetti chiusi e 
liquidati, con un tasso di conclusione che si attesta al 31/03/2019 sul 45%. Su questo 
dato pesano le numerose proroghe per grave calamità naturale richieste dai soggetti 
attuatori e concesse da Avepa a seguito dell’evento meteorologico estremo del 29 
ottobre 2018 (tempesta “Vaia”): le proroghe intervenute nell’ambito dei progetti a 
regia sono infatti 14 (numero pari a quello dei progetti conclusi) e hanno interessato 
il 45% dei progetti avviati. Tra i progetti a bando pubblico, attivati per lo più in una 
fase successiva a quella dei bandi a regia, il tasso di conclusione è pari al 32%. I 
progetti conclusi e liquidati sono infatti 19; 5 le proroghe concesse ai beneficiari 
privati alla data del 31/03/2019. 
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Monitoraggio finanziario          
 
Il Piano Finanziario programmato del PSL #facciamolonoi2020 è pari ad € 
7.512.290,43. A queste risorse si è un aggiunto un importo pari a € 110.000, a titolo 
di premialità riconosciuta dalla Regione Veneto con DGR 162/2019. La quota di 
premialità è assegnata in virtù del raggiungimento, alla data del 31/12/2018, del 
target intermedio di spesa (pari al 10% degli importi programmati, ovvero, per il PSL 
#facciamolonoi2020, a € 751.229 di spese liquidate). La dotazione complessiva del 
PSL è dunque pari a € 7.622.290,43 (Grafico n. 6).  
 

 
 

Gli importi concessi ammontano al 31/03/2019 a € 5.520.636,77, pari al 72,4% della 
dotazione complessiva. A questi si aggiungono € 1.600.000 di risorse vincolate sui due 
bandi attualmente in corso (di cui € 1.000.000 a valere sull’intervento 6.4.2 dedicato 
alla creazione e sviluppo di attività extra agricole nelle aree rurali e € 600.000 dedicati 
all’intervento 6.4.1 sostegno alla diversificazione delle imprese agricole). Le risorse 
residue e ancora disponibili ammontano pertanto a € 595.614, dato che tiene conto 
delle economie realizzate sui progetti chiusi. L'importo complessivamente liquidato 
alla data del 31/12/2018 è di € 1.639.398,87, pari al 21,5% dell'importo complessivo 
a disposizione del PSL (Grafico n. 7).  
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Gli indicatori di output          
 
Il quadro complessivo degli output realizzati rimane invariato rispetto alla precedente 
relazione trimestrale del 31/12/2018. Misurati in riferimento ai target previsti dal 
piano d’azione (Quadro 5.1.2 del PSL), gli indicatori di output evidenziano il 
superamento dei target fissati per gli interventi 6.4.2, 16.1.1 e 16.2.1. Anche gli 
interventi 7.5.1 e 7.6.1 si pongono a un livello di avanzamento elevato mentre 
risultano ad oggi più distanti i target delle sottomisure 16.4 e 1.2. Alcuni interventi 
(6.4.1, 4.1.1, 4.2.1, 3.2.1) infine non presentano output in quanto non ancora attivati. 
 

 
Ulteriori informazioni         

     

Per ulteriori approfondimenti inerenti informazioni sul monitoraggio del PSL del Gal 
si rimanda alla pagina dedicata del sito web: 

https://www.galprealpidolomiti.it/monitoraggio-e-valutazione/ 
che riporta anche i valori riferiti all’autovalutazione del valore aggiunto Leader e agli 
indicatori di Output e di Risultato predefiniti. Da qui è inoltre possibile scaricare le 
precedenti Relazioni Trimestrali. Per quesiti specifici o altre informazioni è possibile 
contattare direttamente il referente del Gal per l'attività di Monitoraggio/Valutazione 
- Matteo Aguanno - alla mail info@gal2.it o telefonicamente al numero 0437/838586 
in orario di ufficio.           
   
               
               
  

https://www.galprealpidolomiti.it/monitoraggio-e-valutazione/

