

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE DEL GAL PREALPI E DOLOMITI

RELAZIONE TRIMESTRALE (DGR 1214/15 e ss.mm.ii.)
4° TRIMESTRE – 31/12/2017

1. Premessa

In base a quanto stabilito dalla Delibera del Consiglio Direttivo n. 1 del 09/02/2017, al fine di rispondere agli adempimenti previsti dalla Misura 19.4 del PSR e dare l'opportunità a tutti i potenziali interessati di monitorare e valutare l'operato del Gal Prealpi e Dolomiti nella gestione del proprio Programma di Sviluppo Locale 2014-2020, il presente documento fornisce una sintesi aggiornata alla data del **31/12/2017** dei dati ritenuti più significativi inerenti la gestione delle risorse, aspetti procedurali e fisici del Programma; a questi potranno aggiungersi informazioni relative al Valore Aggiunto Leader elaborate in occasione di specifiche rilevazioni eseguite una tantum.

Grazie a questo documento periodico, il Gal si dota di un ulteriore strumento volto a garantire un monitoraggio innovativo, aperto, civile alimentato dalla rete della cittadinanza attiva in una logica di *Monitoraggio Civico* così come da impegni assunti all'interno del proprio Programma di Sviluppo Locale 2014-2020.

2. Monitoraggio procedurale

Alla data del **31/12/2017** sono stati attivati i seguenti interventi:

- | | |
|-------------------|---|
| Intervento 6.4.2 | <i>Creazione e sviluppo di attività extra agricole nelle aree rurali;</i> |
| Intervento 7.5.1 | <i>Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali;</i> |
| Intervento 7.6.1 | <i>Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale;</i> |
| Intervento 16.4.1 | <i>Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte.</i> |


Il numero di bandi pubblicati con la formula a Regia Gal è pari a n. **10**, il numero dei bandi pubblicati con la formula a Bando Pubblico è pari a n. **7**.

Complessivamente alla data **31/12/2017** sono stati pubblicati n. **17** Bandi.

1


La numerosità di bandi per Tipo Intervento (Grafico n.1) è così distribuita: *Tipo Intervento 6.4.2 n. 3*, *Tipo Intervento 7.5.1 n. 7*, *Tipo Intervento 7.6.1 n. 6*, *Tipo Intervento 16.4.1 n. 1*.

Grafico n. 1



Il totale di domande presentate è pari a n. **106** mentre quelle complessivamente finanziate pari a n. **83** (Grafico n.2).

Grafico n. 2




3. Monitoraggio fisico

Alla data del **31/12/2017**, dei **32** progetti finanziati a regia Gal (solo beneficiari pubblici) n. **6** (pari al **18%**) hanno avviato la procedura di appalto.

4. Monitoraggio finanziario

Alla data del **31/12/2017** l'importo complessivo stanziato nei bandi del Gal è pari a Euro **5.048.200** ovvero il **67,20 %** del Piano finanziario previsto dal PSL (Grafico n.3).




Grafico n. 3



L'importo complessivamente concesso alla data del **31/12/2017** è di **€ 4.558.595,99** ovvero pari al **61.00 %** dell'importo complessivo a disposizione del PSL con economie da bando pari ad Euro **489.604,01** (Grafico n.3).

L'importo complessivamente liquidato alla data del **31/12/2017** è di Euro **0,00** ovvero pari al 0,00 % dell'importo complessivo a disposizione del PSL per il finanziamento dei Tipi Intervento previsti (Grafico 4).


Grafico n. 4



5. I Progetti Chiave

Alla data del **31/12/2017** tutti i 4 Progetti Chiave (PC) sono stati attivati.


Le tipologie dei *Tipi Interventi* attivati nel PC 1 sono pari a **3** su complessivi **4** previsti dal PSL, nel PC2 pari a **4** su complessivi **5** previsti dal PSL, nel PC3 è pari a **3** su complessivi **3** previsti dal PSL e nel PC 4 sono pari a **1** su complessivi **2** previsti dal PSL (Grafico 5).



Il numero complessivo di domande presentate nei quattro PC è pari a n. **106**, di cui a valere su bandi a regia Gal n. **32** e a valere su bandi pubblici n. **74** (Grafico 6).

Nel PC 1 sono state presentate il maggior numero di domande pari complessivamente a **49** (Grafico 6).

GRAFICO N. 6



5. Ulteriori informazioni

Per ulteriori approfondimenti inerenti informazioni sul monitoraggio del PSL del Gal si rimanda alla pagina dedicata del sito web <https://www.galprealpidolomiti.it/monitoraggio-e-valutazione/> dove è inoltre possibile valutare il PSL in relazione al raggiungimento dei target di Output e di Risultato predefiniti.

Per quesiti specifici o altre informazioni è possibile contattare direttamente il referente del Gal per l'attività di Monitoraggio/Valutazione - Matteo Aguanno - alla mail info@gal2.it o telefonicamente al numero 0437/838586 in orario di ufficio.