

**ASSOCIAZIONE G.A.L.
“PREALPI E DOLOMITI”**

Provincia di Belluno

C.A.P. 32036 – Piazza della Vittoria, 21 - C.F. 93024150257

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

N. 47

**Copia
del 30/10/2019**

Oggetto: PSR Veneto 2014/2020 – PSL #facciamolonoio2020: la rete che crea sviluppo - SottoMisura 19.2: Approvazione “3° Relazione trimestrale 2019” sullo stato di attuazione del Programma di Sviluppo Locale del Gal Prealpi e Dolomiti.

L'anno duemila diciannove il giorno 30 del mese di ottobre alle ore 11:30 nella sede Confcommercio Imprese Belluno, in seguito a convocazione disposta dal Presidente, si è riunito il Consiglio Direttivo nelle persone dei Signori:

1	ALBERTO PETERLE	UNIOME MONTANA ALPAGO	Presidente	Componente pubblica	Pubblico
2	PAOLO PERENZIN	COMUNE DI FELTRE	Vice Presidente	Componente pubblica	Pubblico
3	FABRIZIO CECCATO	FEDERAZIONE COLDIRETTI BELLUNO	Consigliere	Componente privata/parti sociali ed economiche	Settore Primario
4	CAPELLI CLAUDIO	CONFCOMMERCIO BELLUNO	Consigliere	Componente privata/parti sociali ed economiche	Settore terziario
5	CRISTIAN SACCHET	APPIA - CNA BELLUNO	Consigliere	Componente privata/parti sociali ed economiche	Settore secondario

Assume la presidenza il Presidente Alberto Peterle che constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Partecipa alla seduta il dott. Matteo Aguanno, Direttore Tecnico del GAL che il Presidente nomina Segretario e provvede alla stesura del presente verbale.

Oggetto: PSR Veneto 2014/2020 – PSL #facciamolonoio2020: la rete che crea sviluppo - SottoMisura 19.2: Approvazione “3° Relazione trimestrale 2019” sullo stato di attuazione del Programma di Sviluppo Locale del Gal Prealpi e Dolomiti.

PREMESSE

Il Presidente informa che la DGR 1252 del 08/08/2017 ha apportato alcune modifiche ed integrazioni all'allegato B delle DGR 1214/2015, riguardante l'attivazione della misura 19.4.1 *“Sostegno alla gestione e all'animazione territoriale del GAL”*.

Tra le varie modifiche introdotte vi è anche l'esplicita individuazione degli elementi minimi da rispettare in relazione all'impegno d) – *assicurare la massima trasparenza di tutti i processi decisionali* previsti nell'allegato tecnico 12.3 *Impegni e prescrizioni operative del bando di selezione dei GAL*.

Il nuovo testo dell'impegno prevede che debba essere resa pubblica *“la gestione delle risorse (con particolare riferimento all'avanzamento finanziario del PSL, che comprenda almeno le risorse messe a bando relative ai tipi di intervento, le risorse concesse e liquidate, con aggiornamento almeno trimestrale)”*.

L'Autorità di Gestione, con il richiamo operativo generale n. 3/2017 del 17/10/2017 ha invitato i Gal ad ottemperare a quanto richiesto dall'impegno d) con particolare riferimento alle informazioni minime necessarie.

Il GAL recependo le indicazioni dell'Autorità di Gestione, con delibera del CD n. 56/12/2017 ha approvato un documento di indirizzo per le attività di valutazione e monitoraggio, a seguito del quale è stata effettuata una ricognizione degli impegni delle risorse affidate al piano finanziario del PSL #facciamolonoio2020 sia in relazione alla misura 19.4 che alla misura 19.2.

E' stata pertanto redatta la prevista relazione trimestrale sullo stato di attuazione del programma di sviluppo locale alla data **30/09/2019**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

RICHIAMATA la DGR n. 1547 del 10 ottobre 2016 della Regione Veneto pubblicata sul BUR n.100 del 21.10.2016, con la quale è stata approvata la graduatoria finale dei PSL dei 9 GAL veneti selezionati per il periodo 2014/2020.

RICHIAMATA la DGR n. 1252 del 08/08/2017 relativa alle modifiche ed alle integrazioni dell'allegato B) alla DGR 1214/2015 *“Intervento 19.4.1 sostegno alla gestione ed all'animazione territoriale del GAL”*, che prevede nell'allegato tecnico 12.3 *Impegni e prescrizioni operative del bando di selezione dei GAL*, all'impegno d) – *assicurare la massima trasparenza di tutti i processi decisionali* previsti, la pubblicazione della gestione delle risorse del PSL con aggiornamento almeno trimestrale.

VISTA la nota dell'Autorità di Gestione prot. n. 434018 del 14/10/2017 recante il richiamo operativo generale n. 3/2017.

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 56 del 22/12/2017 che approva il documento di indirizzo per l'attività di valutazione e monitoraggio delle azioni in attuazione del PSL.

Oggetto: PSR Veneto 2014/2020 – PSL #facciamolonoio2020: la rete che crea sviluppo - SottoMisura 19.2: Approvazione “3° Relazione trimestrale 2019” sullo stato di attuazione del Programma di Sviluppo Locale del Gal Prealpi e Dolomiti.

PRESO ATTO della relazione trimestrale al **30/09/2019** sullo stato di attuazione del Programma di Sviluppo Locale del Gal Prealpi e Dolomiti (allegato A) in riferimento all'avanzamento finanziario e procedurale del PSL #facciamolonoio2020 e relativi all'intervento 19.2

RICHIAMATA l'attenzione dei presenti nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 1214/2015, in particolare in materia di conflitto d'interessi, trasparenza dei processi decisionali e garanzia che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche;

RICHIAMATA l'attenzione dei presenti sull'obbligo del rispetto del principio di non conflitto d'interessi, con riferimento al regolamento interno approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 03 del 15/02/2016, relativo ai specifici standard organizzativi ed operativi in grado di identificare, verificare, monitorare e governare tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse.

SENTITA la dichiarazione dei presenti sulla insussistenza di conflitto di interessi in merito all'oggetto della deliberazione da adottare.

DELIBERA

- Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
- Di approvare la relazione trimestrale alla data **30/09/2019** – 3° trimestre 2019 - sullo stato di attuazione del Programma di Sviluppo Locale del Gal Prealpi e Dolomiti (allegato A).
- Di autorizzare la pubblicazione sul sito istituzionale del GAL, alla sezione trasparenza, della relazione trimestrale sullo stato di attuazione del Programma di Sviluppo Locale del Gal Prealpi e Dolomiti (allegato A), parte integrante del presente atto, in ottemperanza a quanto disposto dalla DGR 1252 del 08/08/2017 in relazione a quanto previsto nell'allegato tecnico *12.3 Impegni e prescrizioni operative del bando di selezione dei GAL, impegno d) – assicurare la massima trasparenza di tutti i processi decisionali.*
- Di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 1214/2015, in particolare a garanzia che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche;
- Di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 1214/2015, in particolare in materia di conflitto d'interessi e trasparenza dei processi decisionali.

Il Segretario
F.to Dott. Matteo Aguanno

Il Presidente
F.to Dott. Alberto Peterle

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE DEL GAL PREALPI E DOLOMITI

3° RELAZIONE TRIMESTRALE 2019

Premessa

In base a quanto stabilito dalla Delibera del Consiglio Direttivo n. 1 del 09/02/2017, al fine di rispondere agli adempimenti previsti dalla Misura 19.4 del PSR (DGR 1214/15 e ss.mm.ii.) e dare l'opportunità a tutti i potenziali interessati di monitorare e valutare l'operato del Gal Prealpi e Dolomiti nella gestione del proprio Programma di Sviluppo Locale 2014-2020, il presente documento fornisce una sintesi aggiornata alla data del **30/09/2019** dei dati ritenuti più significativi inerenti la gestione delle risorse e gli aspetti procedurali e fisici del Programma; a questi potranno aggiungersi informazioni relative al Valore Aggiunto Leader elaborate in occasione di specifiche rilevazioni eseguite *una tantum*.

Grazie a questo documento periodico, il Gal si dota di un ulteriore strumento volto a garantire un monitoraggio innovativo, aperto, civile alimentato dalla rete della cittadinanza attiva in una logica di *Monitoraggio Civico*, così come da impegni assunti all'interno del proprio Programma di Sviluppo Locale 2014-2020.


Le principali variazioni rispetto alla relazione del trimestre precedente sono evidenziate in giallo.

In particolare, le variazioni più rilevanti riguardano:

- **il monitoraggio procedurale (pagina 2) che registra una forte crescita del numero di domande presentate, per il forte interesse riscosso dai due bandi attualmente in istruttoria (t.i. 6.4.2 - t.i. 6.4.1 – t.i. 19.2.1.x);**
- **l'avanzamento fisico dei progetti (pagina 4) che vede una crescita del numero di progetti conclusi e liquidati;**
- **l'avanzamento finanziario e le somme liquidate a saldo (pag. 4 e 5).**

L'attuale relazione trimestrale contiene inoltre un focus dedicato al Progetto di cooperazione inter-territoriale "Sulle tracce della Via Claudia Augusta tra Turismo e Cultura" attivato nell'ambito della *sottomisura 19.3*.

Monitoraggio procedurale



Complessivamente alla data **30/09/2019** sono stati pubblicati n. **31** Bandi, di cui **14** con la formula a Regia Gal e **17** con la formula a Bando Pubblico (Grafico n. 1). Tutte le tipologie di intervento che compongono il Programma di Sviluppo Locale 2014-2020¹ sono state oggetto di bando.

Considerando i soli bandi che hanno completato la fase istruttoria, il numero di domande presentate è pari a n. **204** (Grafico n. 2). Più nello specifico ai bandi recentemente approvati, sono state presentate n. **63** domande riferite al tipo intervento 6.4.2 (*creazione e sviluppo di attività extra agricole nelle aree rurali*), n. **9** riferite al tipo 6.4.1 (*diversificazione delle imprese agricole*) e **5** riferite al tipo 19.2.1.x (*attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali*).


Il numero complessivo di domande di aiuto presentate al Gal è dunque pari a **204** alla data del **30/09/2019**.

Il numero di domande finanziate è pari a **128**. Gli aiuti concessi riguardano le seguenti tipologie d'intervento:

- 1.2.1 *Sostegno ad attività dimostrative ed attività di informazione;*
- 4.1.1 *Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globale dell'azienda;*
- 3.2.1 *Informazione e Promozione sui regimi agricoli di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;*
- 6.4.1 *Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole;*
- 6.4.2 *Creazione e sviluppo di attività extra agricole nelle aree rurali;*
- 7.5.1 *Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali;*
- 7.6.1 *Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale;*
- 16.4.1 *Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte;*

¹ Per maggiori informazioni si veda <https://www.galprealpidolomiti.it/wp-content/uploads/2017/03/II-PSL-in-pillole.pdf>



- 16.1.1 *Costituzione e gestione dei gruppi operativi in materia di produttività e sostenibilità in agricoltura*
- 16.2.1 *Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie*
- 19.2.1.x *Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali*



Considerando i soli bandi con istruttoria completata, il tasso di ammissibilità delle domande si colloca sull'**81,9%** (Grafico n. 3): la quota di domande non ammesse per vizi registrati in sede di istruttoria è dunque pari al **18,6%** alla data del **30/09/2019**. Quasi tutte le domande ammesse sono state oggetto di finanziamento (tasso di domande finanziate pari al **81,4%**).

Monitoraggio fisico

Per quanto riguarda lo stato di attuazione dei progetti, delle **136 domande** complessivamente **finanziate** dal PSL, **128** risultano **avviate** alla data del **30/09/2019**, mentre **3** risultano **decadute** e **5** **rinunciate**. È opportuno sottolineare che, tra le domande rinunciate, 4 riguardano progetti a regia che sono stati successivamente rimessi a bando e affidati ad altro soggetto attuatore.



Nel dettaglio, tra gli interventi avviati (Grafico n. 4) si contano:


- **31 progetti a regia Gal**, la cui realizzazione è affidata a enti locali – Comuni, Unioni Montane e Provincia;
- **96 progetti** attivati con **bandi pubblici** rivolti prevalentemente a soggetti privati (imprese, reti d'impresa, consorzi).

Alla data del **30/09/2019** il numero complessivo di progetti conclusi e liquidati è pari a **58**, per un tasso di conclusione attorno al **45,7%** (Grafico n. 5).

Nello specifico, per quanto riguarda i **progetti a regia**, sono **23** i progetti chiusi e liquidati, con un tasso di conclusione che si attesta al **30/09/2019** sul **74,2%**. Su questo dato pesano le numerose proroghe per grave calamità naturale richieste dai soggetti attuatori e concesse da Avepa a seguito dell'evento meteorologico estremo del 29 ottobre 2018 (tempesta "Vaia"): le proroghe intervenute nell'ambito dei progetti a regia sono infatti 14 e hanno interessato il 45% dei progetti avviati. Tra i **progetti a bando pubblico**, attivati per lo più in una fase successiva a quella dei bandi a regia, il tasso di conclusione si attesta sul **36,5%** circa. I progetti conclusi e liquidati sono infatti **35**; e **6** le proroghe concesse ai beneficiari privati alla data del **30/09/2019**.

Monitoraggio finanziario


Il Piano Finanziario programmato del PSL *#facciamolonoio2020* è pari ad € **7.512.290,43**. A queste risorse si è aggiunto un importo pari a € **110.000**, a titolo di premialità riconosciuta dalla Regione Veneto con DGR 162/2019. La quota di premialità è assegnata in virtù del raggiungimento, alla data del 31/12/2018, del target intermedio di spesa (pari al 10% degli importi programmati, ovvero, per il PSL *#facciamolonoio2020*, a € 751.229 di spese liquidate). La **dotazione complessiva del PSL** è dunque pari a € **7.622.290,43** (Grafico n. 6).



Gli aiuti concessi ammontano a **€ 7.570,581**, pari al **99%** della dotazione complessiva. A questi si aggiungono **€ 105.000** di risorse vincolate all' **intervento 4.1.1.** - *“Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globale dell’azienda”*.

Considerando dunque le economie realizzate sui progetti conclusi e/o rinunciati, pari a **€ 220.010** le risorse residue e ancora disponibili alla programmazione sono limitate a **€ 166.720** (Grafico n. 6).

Infine In termini finanziari, si evidenzia il trend di crescita degli importi liquidati, in accelerazione nell’ultimo trimestre (Grafico n. 7). Il volume di importi liquidati ammonta a **€ 3.092.995** alla data del **30/09/2019**, pari al **41%** dell'importo complessivo programmato.



Focus: il progetto di cooperazione inter-territoriale

Nell'ambito delle attività a valere sulla sottomisura 19.3 - *Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL* il Gal Prealpi e Dolomiti ha attivato il progetto di cooperazione inter-territoriale "Sulle Tracce dell'antica Via Claudia Augusta tra Turismo e Cultura" che vede come partner progettuale il Gal Trentino Orientale.

Obiettivo del progetto è quello di promuovere, dando seguito ai diversi progetti fino ad ora svolti sul tema, la via turistica Claudia Augusta, valorizzandone il patrimonio paesaggistico e culturale e migliorandone la fruizione, soprattutto a vantaggio di quello specifico target turistico legato al cosiddetto *Slow Tourism*.

I progetti selezionati in riferimento al territorio del Gal Prealpi e Dolomiti, appartenenti all'azione attuativa comune, riguardano il potenziamento /miglioramento dell'asse infrastrutturale della storica Via romana. Nello specifico i progetti sono attivati con la modalità del bando a regia Gal e vedono come soggetti attuatori quattro Comuni posti lungo l'antico asse viario: Borgo Valbelluna, Feltre, Fonzaso e Lamon. In particolare i 3 progetti che saranno realizzati presso i Comuni di Borgo Valbelluna, Fonzaso e Lamon riguardano azioni di valorizzazione, realizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza del percorso VCA e sue varianti, compresa la realizzazione ed ammodernamento di infrastrutture adiacenti (t.i. 7.5.1). L'investimento che interessa la città di Feltre consiste in un progetto di recupero del patrimonio architettonico rurale all'interno della cittadella storica (t.i. 7.6.1), nello specifico le Fontane Lombardesche collocate in Piazza Maggiore.

Alla data del **30/09/2019** il progetto di cooperazione risulta avviato, con l'avvenuta pubblicazione in data 14 giugno 2019 dei 2 bandi a regia dedicati, per complessivi € **200.000**, di cui € **160.000** per il bando a valere sul t.i. 7.5.1 e € **40.000** per il bando a valere sul t.i. 7.6.1.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori approfondimenti inerenti informazioni sul monitoraggio del PSL del Gal si rimanda alla pagina dedicata del sito web:

<https://www.galprealpidolomiti.it/monitoraggio-e-valutazione/>

che riporta anche i valori riferiti all'autovalutazione del valore aggiunto Leader e agli indicatori di *Output* e di *Risultato* predefiniti. Da qui è inoltre possibile scaricare le precedenti Relazioni Trimestrali. Per quesiti specifici o altre informazioni è possibile contattare direttamente il referente del Gal per l'attività di Monitoraggio/Valutazione - Matteo Aguanno - alla mail info@gal2.it o telefonicamente al numero 0437/838586 in orario di ufficio.