

**ASSOCIAZIONE G.A.L.
“PREALPI E DOLOMITI”**

Provincia di Belluno

C.A.P. 32036 – T. Merlin, 1 Borgo Valbelluna - C.F. 93024150257

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

N. 04

**Originale
del 31/01/2024**

Oggetto: PSR Veneto 2014/2020 – Misura 19 Intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione ed all’animazione territoriale del GAL” - PSR Veneto 2014/2020 – PSL #facciamolonoio2020: la rete che crea sviluppo - Approvazione “4° Relazione trimestrale 2023” sullo stato di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale del Gal.

L’anno duemilaventiquattro il giorno 31 gennaio alle ore 14:30, presso la sede del GAL in P.zza T. Merlin, 1 – Borgo Valbelluna, a seguito di convocazione disposta dal Presidente si è riunito il Consiglio Direttivo nelle persone dei Signori:

	<i>Componente</i>	<i>Carica</i>	<i>Ente/Organismo di appartenenza</i>	<i>Gruppo di Interesse</i>	<i>Presenza/Assenza</i>
1	Milena De Zanet	Presidente	Comune di Limana	Pubblico	Presente
2	Alex Gallina	Vicepresidente	Comune di Setteville	Pubblico	Presente
3	Enzo Guarnieri	Consigliere	Confagricoltura Belluno	Settore Primario	Presente
4	Cristian Sacchet	Consigliere	Appia - CNA Belluno	Settore secondario	Presente
5	De Toffol Francesco	Consigliere	Confcommercio Belluno	Settore terziario	Presente

Assume la presidenza il Presidente Milena De Zanet che constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

Le funzioni di segretario vengono assegnate al dott. Matteo Aguanno, Direttore del GAL.

Oggetto: PSR Veneto 2014/2020 – Misura 19 Intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione ed all’animazione territoriale del GAL” - PSR Veneto 2014/2020 – PSL #facciamolonoio2020: la rete che crea sviluppo - Approvazione “4° Relazione trimestrale 2023” sullo stato di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale del Gal.

Il Presidente espone quanto segue.

La DGR n. 1252 del 08 agosto 2017 ha apportato alcune modifiche ed integrazioni all’allegato B) della DGR n.1214/2015, riguardante l’attivazione della misura 19.4.1 “Sostegno alla gestione ed all’animazione territoriale del GAL”.

Tra le varie modifiche introdotte vi è anche l’esplicita individuazione degli elementi minimi da rispettare in relazione all’impegno d) – *assicurare la massima trasparenza di tutti i processi decisionali* previsti nell’allegato tecnico 12.3 *Impegni e prescrizioni operative del bando di selezione dei GAL*.

Il nuovo testo dell’impegno prevede che debba essere resa pubblica la gestione delle risorse con particolare riferimento all’avanzamento finanziario del PSL, che comprenda almeno le risorse messe a bando relative ai tipi di intervento, le risorse concesse e liquidate, con aggiornamento almeno trimestrale.

L’Autorità di Gestione, con il richiamo operativo generale n. 3/2017 del 17/10/2017, ha invitato i Gal ad ottemperare a quanto richiesto dall’impegno d) con particolare riferimento alle informazioni minime necessarie.

Il GAL recependo le indicazioni dell’Autorità di Gestione, con delibera del Consiglio Direttivo n. 56/12/2017 ha approvato un documento di indirizzo per le attività di valutazione e monitoraggio, a seguito del quale è stata effettuata una ricognizione degli impegni delle risorse affidate al piano finanziario del PSL #facciamolonoio2020 sia in relazione alla misura 19.4 che alla misura 19.2.

E’ stata pertanto redatta la prevista relazione trimestrale sullo stato di attuazione del programma di sviluppo locale alla data **31/12/2023**.

Il Presidente conclude la propria relazione e propone all’approvazione del Consiglio Direttivo il seguente provvedimento.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

RICHIAMATA la DGR n. 1547 del 10 ottobre 2016 della Regione Veneto pubblicata sul BUR n.100 del 21.10.2016, con la quale è stata approvata la graduatoria finale dei PSL dei 9 GAL veneti selezionati per il periodo 2014/2020;

RICHIAMATA la DGR n.1252 del 08 agosto 2017 relativa alle modifiche ed alle integrazioni dell’allegato B) alla DGR n.1214/2015 “*Intervento 19.4.1 sostegno alla gestione ed all’animazione territoriale del GAL*”, che prevede nell’allegato tecnico 12.3 *Impegni e prescrizioni operative del bando di selezione dei GAL*, all’impegno d) – *assicurare la massima trasparenza di tutti i processi decisionali* previsti, la pubblicazione della gestione delle risorse del PSL con aggiornamento almeno trimestrale.

VISTA la nota dell’Autorità di Gestione prot. n. 434018 del 14/10/2017 recante il richiamo operativo generale n. 3/2017;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 56 del 22/12/2017 che approva il documento di indirizzo per l’attività di valutazione e monitoraggio delle azioni in attuazione del PSL;

PRESO ATTO della relazione trimestrale al **31/12/2023** sullo stato di attuazione del Programma di Sviluppo Locale del Gal Prealpi e Dolomiti (allegato A) in riferimento all’avanzamento finanziario e procedurale del PSL #facciamolonoio2020 e relativi all’intervento 19.2;

Oggetto: PSR Veneto 2014/2020 – Misura 19 Intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione ed all’animazione territoriale del GAL” - PSR Veneto 2014/2020 – PSL #facciamolonoio2020: la rete che crea sviluppo - Approvazione “4° Relazione trimestrale 2023” sullo stato di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale del Gal.

RICHIAMATA l’attenzione dei presenti nel rispetto degli obblighi ed impegni di cui alla DGR n. 294 del 21 marzo 2023 come dettagliati nella successiva DGR n. 1960 del 29 dicembre 2023 con particolare riguardo alla prevenzione dei conflitti d’interessi e alla garanzia che nessun singolo gruppo di interesse controlli il processo decisionale;

RICHIAMATO il regolamento interno del GAL approvato con Delibera dell’Assemblea degli Associati n. 17 del 07 agosto 2023 “Regolamento per la gestione dei conflitti di interessi del GAL Prealpi e Dolomiti”;

RISCONTRATO che i membri del consiglio direttivo non hanno segnalato situazioni di conflitto di interessi in relazione all’oggetto del provvedimento da adottare;

RISCONTRATA la regolarità di appartenenza dei partecipanti affinché nessun gruppo di interesse possa controllare il processo decisionale, in quanto i voti espressi da ogni gruppo di interesse sono inferiori al 50% del totale;

Ad unanimità di voti palesi.

DELIBERA

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la relazione trimestrale alla data **31/12/2023** – 4° trimestre 2023 - sullo stato di attuazione del Programma di Sviluppo Locale del Gal Prealpi e Dolomiti (Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di autorizzare la pubblicazione sul sito istituzionale del GAL, alla sezione trasparenza, della relazione trimestrale sullo stato di attuazione del Programma di Sviluppo Locale del Gal Prealpi e Dolomiti come da Allegato A), in ottemperanza a quanto disposto dalla DGR 1252 del 08/08/2017 in relazione a quanto previsto nell’allegato tecnico *12.3 Impegni e prescrizioni operative del bando di selezione dei GAL*, impegno *d) – assicurare la massima trasparenza di tutti i processi decisionali*;
4. di confermare la validità delle decisioni assunte in quanto i voti espressi da ogni singolo gruppo di interesse sono inferiori al 50% del totale;
5. di confermare l’avvenuta applicazione degli standard organizzativi ed operativi per la verifica dell’assenza di possibili situazioni di conflitto di interesse da cui è emerso che nessun componente del consiglio direttivo ha manifestato di possedere interessi che interferiscono con quelli del GAL;
6. di pubblicare il presente provvedimento e relativi allegati sul sito del Gal Prealpi e Dolomiti alla sezione <https://galprealpidolomiti.it/trasparenza/delibere-consiglio-direttivo/>

Il Segretario
Matteo Aguanno
Firmato digitalmente

Il Presidente
Milena De Zanet
Firmato digitalmente

Allegato A) alla Delibera n. 04 del 31/01/2024 del Consiglio Direttivo GAL Prealpi e Dolomiti

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE DEL GAL PREALPI E DOLOMITI

4° RELAZIONE TRIMESTRALE 2023

Premessa

In base a quanto stabilito dalla Delibera del Consiglio Direttivo n. 1 del 09/02/2017, al fine di rispondere agli adempimenti previsti dalla Misura 19.4 del PSR (DGR 1214/15 e ss.mm.ii.) e dare l'opportunità a tutti i potenziali interessati di monitorare e valutare l'operato del Gal Prealpi e Dolomiti nella gestione del proprio Programma di Sviluppo Locale 2014-2020, il presente documento fornisce una sintesi aggiornata alla data del **31/12/2023** dei dati ritenuti più significativi inerenti la gestione delle risorse e gli aspetti procedurali e fisici del Programma; a questi potranno aggiungersi informazioni relative al Valore Aggiunto Leader elaborate in occasione di specifiche rilevazioni eseguite *una tantum*.


Grazie a questo documento periodico, il Gal si dota di un ulteriore strumento volto a garantire un monitoraggio innovativo, aperto, civile alimentato dalla rete della cittadinanza attiva in una logica di *Monitoraggio Civico*, così come da impegni assunti all'interno del proprio Programma di Sviluppo Locale 2014-2020.

Le principali variazioni rispetto alla relazione del trimestre precedente sono evidenziate in giallo.

Nello specifico:

- l'avanzamento fisico (pagine 3 e 4) evidenzia un lieve incremento dei progetti **conclusi e liquidati**;
- i dati finanziari (pagina 5) indicano la variazione finanziaria a seguito della assegnazione di fondi aggiuntivi alla strategia e la progressiva crescita delle somme liquidate.

Monitoraggio procedurale Misura 19.2



Complessivamente alla data del 31/12/2023 sono stati pubblicati n. 34 Bandi, di cui 14 con la formula a Regia Gal e 20 con la formula a Bando Pubblico (Grafico n. 1). Tutte le tipologie di intervento che compongono il Programma di Sviluppo Locale 2014-2020 sono state oggetto di bando e presentano aiuti concessi

Al 31/12/2023 il numero di *domande presentate* è pari a **281** mentre sono **200** le domande oggetto di finanziamento (Grafico n. 2). Il tasso di ammissibilità delle domande si colloca sull'**82,2%**: la quota di domande non ammesse per vizi registrati in sede di istruttoria è dunque pari al **16,72%**. Tra le domande ammesse, l'**86,6%** ha avuto accesso al finanziamento (Grafico n. 3).





Tabella n. 1

CODICE	DEFINIZIONE TIPOLOGIA INTERVENTO	N.DOMANDE FINANZIATE
1.2.1	<i>Sostegno ad attività dimostrative ed attività di informazione;</i>	2 ¹
3.2.1	<i>Informazione e Promozione sui regimi agricoli di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;</i>	1
4.1.1	<i>Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globale dell'azienda;</i>	3
4.2.1	<i>Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli</i>	4 ²
6.4.1	<i>Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole;</i>	16
6.4.2	<i>Creazione e sviluppo di attività extra agricole nelle aree rurali;</i>	107 ³
7.5.1	<i>Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali;</i>	31 ⁴
7.6.1	<i>Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale;</i>	20 ⁵
16.4.1	<i>Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte;</i>	2
16.1.1	<i>Costituzione e gestione dei gruppi operativi in materia di produttività e sostenibilità in agricoltura</i>	4
16.2.1	<i>Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie</i>	4
19.2.1.x	<i>Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali</i>	6

¹ Compresa 1 domanda rinunciata

² Compresa 1 domanda rinunciata

³ Comprese 5 domande decadute e 5 domande rinunciate

⁴ Comprese 6 domande rinunciate



⁵ Comprese 2 domande decadute

Monitoraggio fisico Misura 19.2

Per quanto riguarda lo stato di attuazione dei progetti, delle **200 domande** complessivamente **finanziate** dal PSL, **180** risultano **avviate** alla data del **31/12/2023**, mentre **20** risultano **decadute e/o rinunciate**. È opportuno sottolineare che, tra le domande rinunciate, 6 riguardano progetti a regia .

Nel dettaglio, tra gli interventi **avviati** (Grafico n. 4) si contano:

- **30 progetti a regia Gal**, la cui realizzazione è affidata a enti locali – Comuni, Unioni Montane e Provincia;
- **150 progetti** attivati con **bandi pubblici** rivolti prevalentemente a soggetti privati (imprese, reti d’impresa, consorzi).



Alla data del **31/12/2023** il numero complessivo di progetti **conclusi e liquidati** è pari a **145** per un tasso di conclusione del **80,6%** (Grafico n. 5).

Nello specifico, per quanto riguarda i **progetti a regia**, sono **30** i progetti chiusi e liquidati su **30**, con un tasso di conclusione pari all’**100%**, mentre i **progetti a bando pubblico** che risultano chiusi sono 115 su 150 attivati con il tasso di conclusione si attesta sul **76,7%**.

I n. 35 progetti che devono essere conclusi entro il 30/06/2024 fanno riferimento ai bandi pubblici dei T.I. 6.4.1 e 6.4.2 finanziati nell’anno 2022.


Monitoraggio finanziario

Il Piano Finanziario programmato del PSL *#facciamolono2020* è pari ad € **7.512.290,43**. A queste risorse si è aggiunto un importo pari a € **110.000**, a titolo di premialità riconosciuta dalla Regione Veneto con DGR 162/2019. La quota di premialità è stata assegnata in virtù del raggiungimento, alla data del 31/12/2018, del target intermedio di spesa.


Con DGR 1065 del 03/08/2021 e successivo Decreto n. 44 del 22/10/2021 sono stati assegnati **Fondi Aggiuntivi** al piano finanziario iniziale. Tali fondi fanno riferimento al Reg. EU 2220/2020 che proroga il periodo di durata dei programmi sostenuti dal FEASR 31/12/2022. L'assegnazione dei nuovi fondi somma ad € **1.964.602,89**. Pertanto al 30/06/2023 le **Risorse complessive** previste per la **Misura 19.2** sommano ad € **9.586.893** (Grafico n. 6).



Tenuto conto della nuova dotazione finanziaria incrementata dai fondi aggiuntivi di € 1.964.603, degli aiuti concessi nel bando T.I. 6.4.2 appena concluso pari ad € 2.352.158 e delle economie derivanti dai progetti rinunciati e/o revocati e dai risparmi realizzati su progetti chiusi di € 1.336.811 risulta che al **31/12/2023 sono disponibili** risorse pari ad € **299.349** (Grafico n. 7).



Il volume di importi liquidati ammonta a **€ 7.338.621** attestandosi sul **78,07%** degli aiuti concessi (Grafico n. 8).



Si segnala che i progetti finanziati nella prima parte del programma sono per la maggior parte chiusi, rimangono aperti i progetti relativi ai bandi TI 6.4.2 e 6.4.2 finanziati nelle annualità 2022-2023.


Monitoraggio procedurale e Finanziario Misura 19.3

Nell'ambito delle attività a valere sulla sottomisura 19.3 - *Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL* il Gal Prealpi e Dolomiti ha attivato il progetto di cooperazione inter-territoriale "Sulle Tracce dell'antica Via Claudia Augusta tra Turismo e Cultura" che vede come partner progettuale il Gal Trentino Orientale.

Obiettivo del progetto è quello di promuovere, dando seguito ai diversi progetti fino ad ora svolti sul tema, la via turistica Claudia Augusta, valorizzandone il patrimonio paesaggistico e culturale e migliorandone la fruizione, soprattutto a vantaggio di quello specifico target turistico legato al cosiddetto *Slow Tourism*.

I progetti selezionati in riferimento al territorio del Gal Prealpi e Dolomiti, appartenenti all'azione attuativa comune, riguardano il potenziamento /miglioramento dell'asse infrastrutturale della storica Via romana. Nello specifico i progetti sono attivati con la modalità del bando a regia Gal e vedono come soggetti attuatori quattro Comuni posti lungo l'antico asse viario: Borgo Valbelluna, Feltre, Fonzaso e Lamon. In particolare i 3 progetti che saranno realizzati presso i Comuni di Borgo Valbelluna, Fonzaso e Lamon riguardano azioni di valorizzazione, realizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza del percorso VCA e sue varianti, compresa la realizzazione ed ammodernamento di infrastrutture adiacenti (t.i. 7.5.1). L'investimento che interessa la città di Feltre consiste in un progetto di recupero del patrimonio architettonico rurale all'interno della cittadella storica (t.i. 7.6.1), nello specifico le Fontane Lombardesche collocate in Piazza Maggiore.

Alla data del **31/12/2023** il progetto di cooperazione concluso, con l'avvenuta pubblicazione in data 14 giugno 2019 dei 2 bandi a regia dedicati, per complessivi **€ 200.000**, di cui **€ 160.000** per il bando a valere sul t.i. 7.5.1 e **€ 40.000** per il bando a valere sul t.i. 7.6.1. Tutti i progetti sono chiusi e liquidate rilevando complessivamente una economia pari ad € 5.044,24.



Ulteriori informazioni

Per ulteriori approfondimenti inerenti informazioni sul monitoraggio del PSL del Gal si rimanda alla pagina dedicata del sito web:

<https://www.galprealpidolomiti.it/monitoraggio-e-valutazione/>

che riporta anche i valori riferiti all'autovalutazione del valore aggiunto Leader e agli indicatori di *Output* e di *Risultato* predefiniti. Da qui è inoltre possibile scaricare le precedenti Relazioni Trimestrali. Per quesiti specifici o altre informazioni è possibile contattare direttamente il referente del Gal per l'attività di Monitoraggio/Valutazione - Matteo Aguanno - alla mail info@gal2.it o telefonicamente al numero 0437/838586 in orario di ufficio.