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Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: I'Europa investe nelle zone rurali

Allegato A) delibera Consiglio Direttivo n. 22 del 16/07/2021

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE
DEL GAL PREALPI E DOLOMITI

2° RELAZIONE TRIMESTRALE 2021

Premessa

In base a quanto stabilito dalla Delibera del Consiglio Direttivo n. 1 del 09/02/2017, al
fine di rispondere agli adempimenti previsti dalla Misura 19.4 del PSR (DGR 1214/15
e ss.mm.ii.) e dare I'opportunita a tutti i potenziali interessati di monitorare e valutare
I'operato del Gal Prealpi e Dolomiti nella gestione del proprio Programma di Sviluppo
Locale 2014-2020, il presente documento fornisce una sintesi aggiornata alla data del
30/06/2021 dei dati ritenuti piu significativi inerenti la gestione delle risorse e gli
aspetti procedurali e fisici del Programma; a questi potranno aggiungersi informazioni
relative al Valore Aggiunto Leader elaborate in occasione di specifiche rilevazioni
eseguite una tantum.

Grazie a questo documento periodico, il Gal si dota di un ulteriore strumento volto a
garantire un monitoraggio innovativo, aperto, civile alimentato dalla rete della
cittadinanza attiva in una logica di Monitoraggio Civico, cosi come da impegni assunti
all'interno del proprio Programma di Sviluppo Locale 2014-2020.

Le principali variazioni rispetto alla relazione del trimestre precedente sono
evidenziate in giallo.

Nello specifico:

- Favanzamento fisico (pagine 3 e 4) evidenzia un lieve incremento dei
progetti conclusi e liquidati;

- idatifinanziari (pagina 5) indicano un’ulteriore lieve crescita delle somme
liquidate, che si portano al 60 % degli aiuti concessi.




Monitoraggio procedurale
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Complessivamente alla data del
31/06/2021 sono stati pubblicati n. 32
Bandi, di cui 14 con la formula a Regia
Gal e 18 con la formula a Bando Pubblico
(Grafico n. 1). Tutte le tipologie di
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Il numero di domande presentate € pari a 211 mentre sono 143 le domande oggetto
di finanziamento (Grafico n. 2). Il tasso di ammissibilita delle domande si colloca
sull’82,5%: la quota di domande non ammesse per vizi registrati in sede di istruttoria
e dunque pari al 17,5% alla data del 30/03/2021. Tra le domande ammesse, 1'82,2%
ha avuto accesso al finanziamento (Grafico n. 3).
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Il numero di domande finanziate varia in funzione delle tipologie d’intervento: si
evidenzia in particolare I'elevata numerosita dei progetti a valere sul t.i. 6.4.2
“Creazione e sviluppo di attivita extra agricole nelle aree rurali”, che conta 59

interventi finanziati.

1 Per maggiori informazioni si veda https://www.galprealpidolomiti.it/wp-content/uploads/2017/03/11-PSL-in-pillole.pdf
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Tabellan. 1

Cobice DEFINIZIONE TIPOLOGIA INTERVENTO N.DOMANDE
FINANZIATE
1.2.1 Sostegno ad attivita dimostrative ed attivita di 2
informazione;
391 Informazione e Promozione sui regimi agricoli di qualita 1
o dei prodotti agricoli ed alimentari;
Investimenti per migliorare le prestazioni e la 3
4.1.1 s ’
sostenibilita globale dell’azienda;
491 Investimenti per la trasformazione e 4
o commercializzazione dei prodotti agricoli
6.4.1 Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese 7
agricole;
6.4.2 Creazione e sviluppo di attivita extra agricole nelle aree 592
rurali;
7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo 313
sostenibile nelle aree rurali;
7.6.1 Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico 20*
dei villaggi e del paesaggio rurale;
16.4.1 Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte; 2
16.1.1 Costituzione e gestione dei gruppi operativi in materia di 4
produttivita e sostenibilita in agricoltura
16.2.1 Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi 4
prodotti, pratiche, processi e tecnologie
19.2.1.x Attivita di informazione per lo sviluppo della conoscenza 6
e della fruibilita dei territori rurali
Monitoraggio fisico
2 Comprese 3 domande decadute e 2 domande rinunciate
3 Comprese 4 domande rinunciate
4 Comprese 2 domande decadute
3
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Per quanto riguarda lo stato di attuazione dei progetti, delle 143 domande
complessivamente finanziate dal PSL, 131 risultano avviate alla data del 30/06/2021,
mentre 6 risultano decadute e 7 rinunciate. E opportuno sottolineare che, tra le
domande rinunciate, 4 riguardano progetti a regia che sono stati successivamente
rimessi a bando e affidati ad altro soggetto attuatore.

Nel dettaglio, tra gli interventi avviati (Grafico n. 4) si contano:

- 32 progetti a regia Gal, la cui realizzazione ¢ affidata a enti locali — Comuni,
Unioni Montane e Provincia;

98 progetti attivati con bandi pubbilici rivolti prevalentemente a soggetti privati
(imprese, reti d'impresa, consorzi).

GRAFICO N. 4 GRAFICON. 5
143 90,6%
130
70,8%
107 64,3% '
98 92 270
63
36 32 29
4 g9 13
[ |
N.progetti  N.progetti Ndomande N. progetti Progetti aregia Progetti a bando Totale
finanziati avviati rinunciate conclusi pubblico
Progetti a regia ™ Progetti a bando pubblico M Totale W Tasso di progetti conclusi su avviati

Alla data del 30/06/2021 il numero complessivo di progetti conclusi e liquidati & pari
a 92 per un tasso di conclusione del 70,8% (Grafico n. 5).

Nello specifico, per quanto riguarda i progetti a regia, sono 29 i progetti chiusi e
liquidati, con un tasso di conclusione pari all’90,6%. Tra i progetti a bando pubblico,
attivati per lo piu in una fase successiva a quella dei bandi a regia, il tasso di
conclusione si attesta sul 64,3%. | progetti conclusi e liquidati sono esattamente 63 su
98.
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Monitoraggio finanziario

Il Piano Finanziario programmato del PSL #facciamolonoi2020 & pari ad €
7.512.290,43. A queste risorse si € un aggiunto un importo pari a € 110.000, a titolo
di premialita riconosciuta dalla Regione Veneto con DGR 162/2019. La quota di
premialita e stata assegnata in virtl del raggiungimento, alla data del 31/12/2018, del
target intermedio di spesa. La dotazione complessiva del PSL € dunque pari a €
7.622.290,43 (Grafico n. 6).

GRAFICO N. 6
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Dotazione complessiva PSL (a) Contributi concessi (b) Importo bandi in corso (c) Importo residuo (a-b-c)

Alla data del 30/06/2021 gli aiuti concessi> ammontano a € 7.323.784 pari al 96%
della dotazione complessiva. Alla stessa data gli importi residui ancora disponibili alla
programmazione sono pari a € 298.506° (Grafico n. 6).

5 Al netto degli aiuti revocati o rinunciati e delle economie su progetti chiusi.

® Tali risorse, tutt’ora disponibili alla programmazione, derivano da a) “economie” realizzate sui
progetti conclusi e b) risorse da progetti decaduti e rinunciati. Complessivamente le economie e gli
aiuti decaduti o rinunciati (a + b) ammontano a 615.533 euro alla data del 30.09.2020, di cui 416.041
euro gia ri-assegnati con bando.
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Il volume diimporti liquidatiammonta a € 5.168.388 attestandosi sul 67,8% degli aiuti
concessi (Grafico n. 7).
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Si segnala che la scadenza di tutti i progetti in corso di esecuzione alla data di entrata
in vigore del Decreto per lo stato di emergenza Covid -19, e stata prorogata di sei
mesi. Ci0 ha comportato il rallentamento delle attivita di esecuzione e
rendicontazione degli interventi, tuttavia dalle indicazioni pervenute dai beneficiari
sono confortanti per la chiusura dei progetti nei tempi stabiliti.
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